

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Викторов И.В.
«» 2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 2022-2023гг»

Наименование мероприятий	Ответственный	Срок	Дата	Примечание
Мероприятия по подготовке документации				
1. Создание и утверждение рабочей группы по подготовке к проведению капитального ремонта школы.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Потракова Т.В.)	3 дня	до 26 января 2022	
2. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности и план-график закупок на 2022 год.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	3 дня	до 28 февраля 2022	
3. Подготовка соответствующей документации и направление заявки в Управление закупок администрации муниципального образования город-курорт Анапа, для проведения электронного аукциона.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	5 дней	до 20 марта 2022	
4. Совместное со специалистами Управления закупок администрации муниципального образования город-курорт Анапа проведение процедуры закупки в РИСС КК.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	2 дня	до 28 марта 2022	
5. Заключение контракта на выполнение работ по капитальному ремонту с победителем электронного аукциона. Заключение договора на осуществление функций технического надзора с Управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	10 дней	до 20 апреля 2022	
Мероприятия по подготовке школы к проведению капитального ремонта				

6.	Согласование мест для размещения и хранения оборудования учреждения на период выполнения работ по капитальному ремонту, освобождение помещений в здании для беспрепятственного начала проведения ремонтных работ.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	10 дней	до 25 мая 2022	
7.	Подготовка и утверждение локальных актов школы, для определения порядка осуществления учебного процесса на период выполнения работ по капитальному ремонту.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	10 дней	до 25 августа 2022	
8.	Определение очередности выполнения работ по капитальному ремонту, с целью обеспечения возможности проведения учебных занятий в 2022-2023 учебном году на территории школы, без вывоза обучающихся в другие образовательные организации.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Потракова Т.В.)	10 дней	до 25 мая 2022	
9.	Определение порядка взаимодействия с учреждениями по обучению учащихся начальных классов во вторую смену, с вывозом учащихся и педагогов	Управление образования: Позднеева Л.П. (Потракова Т.В.)	10 дней	до 25 августа 2022	
Мероприятия по проведению капитального ремонта в 2022 году					
10.	Проведение капитального ремонта здания 10%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)		до 30 июня 2022	
11.	Проведение капитального ремонта здания 20%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)		до 30 июля 2022	
12.	Проведение капитального ремонта здания 30%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)		до 30 августа 2022	
13.	Проведение капитального ремонта здания 40%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)		до 30 сентября 2022	

14.	Проведение капитального ремонта здания 50%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	до 30 октября 2022	
15.	Проведение капитального ремонта здания 60%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	до 30 ноября 2022	
16.	Проведение капитального ремонта здания 70%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	до 30 декабря 2022	
Мероприятия по проведению капитального ремонта в 2023 году				
17.	Проведение капитального ремонта здания 80%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	до 30 января 2023	
18.	Проведение капитального ремонта здания 100%	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	до 30 мая 2023	
Мероприятия по подготовке документации на приобретение оборудования 2023				
19.	Подготовка соответствующей документации и направление заявки в Управление закупок администрации муниципального образования город-курорт Анапа, для проведения электронного аукциона.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	5 дней	до 20 марта 2023
20.	Совместное со специалистами Управления закупок администрации муниципального образования город-курорт Анапа проведение процедуры закупки в РИСС КК.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	2 дня	до 28 марта 2023
21.	Заключение контракта на приобретение и монтаж оборудования с победителем электронного аукциона. Заключение договора на осуществление функций технического надзора с Управлением капитального строительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	10 дней	до 20 апреля 2023
22.	Поставка и монтаж оборудования	Управление образования: Позднеева Л.П. (Фельдман А.В.)	30 дней	до 20 мая 2023

23.	Начало 2023-2024 учебного года	Управление образования: Позднесва Л.П.	1 день	1 сентября 2023
-----	--------------------------------	---	--------	--------------------

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления
 образования администрации
 муниципального
 образования
 город-курорт Анапа
 Позднесва Л.П.
 «__» _____ 2022
 год